附件4
攀枝花市妇幼保健院
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（2021年重大传染病防控项目经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（攀枝花市卫生健康委员会）在该项目管理中的职能。
协助、监督项目实施部门按照资金管理要求、项目总体绩效目标，制定资金实施方案，按照实施方案执行项目，达成项目绩效目标。
2．项目立项、资金申报的依据。
进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。
 3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目资金应切实使用在各项艾滋病预防控制措施实施上，我市有支持具体项目实施的资金条件和支持的必要性，支持方式是进行资金补助。
4．资金分配的原则及考虑因素。
根据2021年重大传染病防控中央和市级补助资金分配表中各个项目的分配金额进行使用。
（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。
进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目的目标是进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量，在2021年12月底前进行全市艾滋病母婴阻断培训2次、督导4次，死因监测规范报告率大于80%，艾滋病母婴传播率小于3%，HIV感染产妇住院分娩率达到100%，最后达成艾滋病母婴传播率降低，全市新生儿、孕产妇死亡率降低，基层妇幼机构和群众满意的目标。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。
本单位向中央财政申请项目资金40.1万元，市级财政资金2万元，无省级资金。
2．资金到位。
其中17.63万元到位较及时且足额，另22.47万元中央资金和2万元市级资金到位足额但时间较晚，资金不能及时执行。
3．资金使用。
根据资金的使用范围能够及时支付，支付过程安全、规范，严格遵守支付标准，支付进度推进合理，支付依据凭证完备，支付过程合规合法且与预算相符。
（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。
在本单位院长的领导下，由妇幼健康管理部提出按照实际工作进展需求，填写支付凭证，由院长、财务副院长审核签字，交财务科长审核签字，出纳根据资金使用科室提供的支付凭证在大平台录入支付申请，财政审核通过后，由银行直接转账到指定账户，会计根据会计凭证进行财务处理，及时入账。
（二）项目管理情况。
在项目实施过程中，本单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，支付手续完备，支付程序合理。
（三）项目监管情况。
本单位为加强项目管理，在项目执行过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度，按照规范的支付流程进行项目资金的使用。
四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本单位已在2021年按时完成2021年重大传染病防控项目相关工作，但项目资金执行率仅21%。（截止2021年12月底，我院仍有6.5万元的相关工作经费已发生且提出支付申请，但未支付完成。）
（二）项目效益情况。

项目实施后全市新生儿、孕产妇死亡率降低，艾滋病母婴传播率降低，全市妇幼卫生监测质量提高。
五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年本部门严格按照制度要求组织该项目的收入和支出，合理地安排收支进度，保障了该项目开支的资金需要，基本完成了绩效目标。
（二）存在的问题。

重大传染病防控项目资金的使用率过低，最主要的原因是：1.2021年底，在发生防控艾滋病母婴传播宣传费用后，大平台上的支付计划录入较晚，财政未审核支付，导致其中6.5万元未完成支付；2.攀财资社【2021】181号下达的中央资金22.47万元及市级资金2万元大平台上下达时间为2021年11月25日，我院来不及对资金的使用进行计划。

（三）相关建议及改进措施。

1.与财政部门做好沟通工作，及时支付已发生的费用，保障项目的顺利进行；2.与资金使用部门做好衔接工作，尽早做资金使用计划和项目实施计划，保障项目的顺利进展，务必使得财政资金支付及时，发挥最大效益，达到预期绩效目标。

